

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI CO W BUDYNKU OSOWSKA 73/79

KLATKA I

LOKALE	DATA WYKONANIA
13, 14	09 - 10.V.2022r.
10, 11, 12	10 - 11.V.2022r.
7, 8, 9	11 -12.V.2022r.
4, 5, 6	12 - 13.V.2022r.
1, 2, 3	13 i 16.V.2022r

PRACE BĘDĄ PROWADZONE OD GODZINY 8.00

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI CO W BUDYNKU OSOWSKA 73/79

KLATKA II

LOKALE	DATA WYKONANIA
27, 28	16 - 17.V.2022r.
24, 25, 26	17 - 18.V.2022r.
21, 22, 23	18 -19.V.2022r.
18, 19, 20	19 - 20.V.2022r.
15, 16, 17	20 i 23.V.2022r

PRACE BĘDĄ PROWADZONE OD GODZINY 8.00

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI CO W BUDYNKU OSOWSKA 73/79

KLATKA III

LOKALE	DATA WYKONANIA
41	23 - 24.V.2022r.
38, 39, 40	23 - 24.V.2022r.
35, 36, 37	24 -25.V.2022r.
32, 33, 34	25 -26.V.2022r.
29, 30, 31	26 - 27.V.2022r

PRACE BĘDĄ PROWADZONE OD GODZINY 8.00

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI CO W BUDYNKU OSOWSKA 73/79

KLATKA IV

LOKALE	DATA WYKONANIA
54, 55	27 i 30.V.2022r.
51, 52, 53	30 - 31.V.2022r.
48, 49, 50	31.V - 01.VI.2022r.
45, 46, 47	01 -02.VI.2022r.
42, 43, 44	02 - 03.VI.2022r

PRACE BĘDĄ PROWADZONE OD GODZINY 8.00

HARMONOGRAM WYMIANY INSTALACJI CO W BUDYNKU OSOWSKA 73/79

KLATKA V

LOKALE	DATA WYKONANIA
68, 69	03 i 06.VI.2022r.
65, 66, 67	06 - 07.VI.2022r.
62, 63, 64	07 - 08.VI.2022r.
59, 60, 61	08 -09.VI.2022r.
56, 57, 58	09 - 10.VI.2022r

PRACE BĘDĄ PROWADZONE OD GODZINY 8.00